

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости
обучающихся МБОУ «Дубровская СОШ»**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 5 июня 2019 года	Утверждение плана – графика работы в период подготовительного этапа апробации.	директор школы
2.	до 20 июня 2019 года	Размещение на сайте школы информации о переходе на электронный учет успеваемости.	директор школы
3.	до 30 августа 2019 года	Консультации для учителей школы.	Имашева А.Т.
4.	Август – сентябрь 2019 года	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Имашева А.Т. кл.руководители
5.	до 30 августа 2019 года	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	директор школы, Имашева А.Т.,
6.	Август-сентябрь 2019 года	Подготовка информации и обновление базы данных на портале «Образование web2.0» в новых условиях.	Учителя школы